Risikomoment	Sansynlighed	Konsekvens	Produkt	Præventive tiltag	Ansvarlig	Løsningsforslag	Ansvarlig
Mangelfuld testing af produkt	3	7		Obligatoriske tests, på trello, Test First	Scrummaster	Test last, ret op på fejl	Teamet
Mangelfuld kommunikation mellem projektgruppe og PO	3	7		21 Stille mange dybdegående spørgsmål til PO møder	Scrummaster	Code review, sprint møder, set problematisk opgave i 'blocked' indtil vi kan drøfte det med PO	Teamet
Det færdige produkt lever ikke op til forventningerne	2	10		20 Udarbejd detaljerede user story's	PO	Aftale om flere sprints er nødvendigt	PO/Scrummaster
PO prøver at få flere features end aftalt	5	3		Afstem forventninger, og tydeliggør projektets omfang for PO	Teamet	Aftale om flere sprints er nødvendigt, for at få lavet de ekstra features	PO/Scrummaster
Store ændringer i kravene til systemet mens det udvikles	2	. 7		14 Forberede og designe programmet så godt som muligt i forvejen, god kommunikation med PO	Projektdeltagerne	Anmod om mere budget og tid	Scrumaster/ projektgruppen
Vigtig projektdeltager forlader projektet	2	. 5		10 Forventningsafstem i gruppen inden projekt startes	Projektdeltagerne	UNIONIZE OG SØRG FOR BEDRE LØN	Projektgruppe og Fagforeningen
Modstridende krav fra interessenter	1	. 5		5 Sikrer god kommunikation mellem interessenter	PO	prioritere hvilke interesenter som er vigtigst	PO
Uenighed i teamet omkring design/løsningsmetode		1		4 Drøfte om systemdesignet jævnligt	Teamet i fællesskab	Demokrati	Teamet i fællesska
Sandsynlighed: 1, 2, 3, 4, 5							
Konsekvens: 1, 3, 5, 7, 10							
1 : Ubetydelig							
10: Kritisk for projektet							