Interessent	Fordele ved projektet	Ulemper ved projektet	Vurdering af interessent	Håndtering
Ledelse	nemmere at få registreret nye medlemmer	Skal lære et nyt system	Input fra ledelsen er afgørende for hvordan projektets arbejdsopgaver prioriteres	Løbende kommunikation for at sikre at projektet lever op til forventningerne
Kasser	nemmere håndtering af kontingenter og restance liste	Skal lære et nyt system	Kassereren har fremlagt nogle krav til ledelsen, som de viderebringer til os	Ingen kommunikation ned kassereren
Træner	han kan bedre holde styr på tiderne og kunne udtage de bedste til stævnerne	Skal lære et nyt system		Ingen kommunikation med træneren
Medlemmer	Dejligt at have et godt system, så ikke der opstår fejl f.eks. ifm. betalinger af kontingent. De kan efterspørge tal/statistik fra stævne og PR	Ingen	medlemmerne	Ingen kommunkation med medlemmerne
projektgruppen	Tjener penge på projektet	ingen	Afgørende for gennemførelse af projektet	Interne High-fives
	Ikke indflydelse på projektet	Indflydelse på projektet		
Påvirket af projektet	Træneren, Kasserer	Ledelsen		
Ikke påvirket af projektet	Medlemmer	Projektgruppen		